




## OPRAVY KRUCHTY

Před vlastní instalací obnovených varhan plánované na rok 2021 bylo nutné provést opravy stavebních prvků schodiště na kruchtě a na kruchtě samotné, včetně výmalby.

Na přelomu roku 2017 a 2018 byla provedena oprava podlahy, která spočívala ve zpevnění nosné části a výměně podlahových prken pod budoucími varhanami. Financováno z daru města Dobříše.



Na jaře roku 2020 byla instalována nová elektrická instalace, která umožní připojení varhan, rozvody zásuvek a nové osvětlení prostoru schodiště a krucht. Práce provedl elektrikář Josef Vaněček.




Následně v červenci 2020 byla firmou RIOS Příbram s.r.o., vymalována kručta včetně schodiště. Došlo k opravě cihlové vstupní podesty a ošetření omítky proti vlhkosti a novému ukotvení točitého zábradlí schodiště.

Firmou JS CENTRUM s.r.o. truhlářství Prostřední Lhota bylo očištěno a opraveno dřevěné točité schodiště na kruchtě a půdu a následně opatřeno novým nátěrem. Původní dveře na půdu a kruchtě byly opraveny a natřeny základní barvou.

Konečnou úpravu povrchu provedl restaurátor p. Merta.

Historický zámek na dveřích na kůr byl opraven včetně zhotovení dvou klíčů uměleckým kovářem p. Hrubým z Řevnic.

Oprava elektřiny, malování a truhlářské práce jsou financovány z rozpočtu farnosti.



### Stavba varhan

Ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení nástroje pro kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši a uzavřeného Dodatku č. 1 na rok 2019 byly provedeny a vyfakturovány práce v hodnotě 1 522 277 korun. Jde o zhotovení všech cínových a dřevěných píšťal, opravu varhanní skříně bez restaurování polychromie.

13. srpna 2020 došlo k dodání truhlářsky opravené varhanní skříně a její instalování na kruchtu kostela. Následkem koronavirové pandemie dochází u dodavatele Varhanářská dílna Kánský-Brachtl ke skluzu prací na zakázkách. V prosinci 2020 bylo jednáno s dodavatelem o postupu prací v roce 2021 s ohledem na smluvně stanovený termín 30. 5.2021. Z uvedených důvodů lze předpokládat posunutí termínu dodání na září 2021.



### Restaurování varhanní skříně

Restaurování polychromie varhanní skříně je financováno mimo veřejnou sbírku. Z přihlášených tří zájemců o restaurování byli vybráni restaurátoři p. Hynek Merta a p. arch. Tomáš Norbert Macek. Jejich cenová nabídka byla z nabídek nejnižší, přičemž uvedené postupy restaurování splňují požadavky památkářů. Uvedení restaurátoři pracují na zakázce pro dobříšský zámek – nástěnná

malba na severní straně oranžerie a v době, kdy práce v exteriéru museli opustit, provádějí opravu polychromie varhanní skříně. Díky finančního daru soukromého dárce a příspěví Arcibiskupství pražského bylo možné tyto práce započít již v prosinci 2020 s tím, že práce budou předány v termínu do 31. března 2021.

